

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

102080_T.3955_01_2010

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

sídlo : **Beethovenova 650/2, 662 15 Brno**
zastoupený : **prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem**
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou
IČ: **62156462**
DIČ: **CZ62156462**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu : **27-0493900217/0100**
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

I. UNISTAV a.s. (vedoucí účastník sdružení)
+ II. OHL ŽS, a.s. (II. účastník sdružení)

sídlo : **I. UNISTAV a.s.: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město**
II. OHL ŽS, a.s.: Brno-střed, Burešova 938/17, 660 02 Brno
zastoupený : **Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva společnosti UNISTAV a.s.**
IČ: **I. UNISTAV a.s.: 005 31 766, II. OHL ŽS, a.s.: 463 42 796**
DIČ: **I. UNISTAV a.s.: CZ00531766, II. OHL ŽA, a.s.: CZ46342796**
Bankovní spojení : **Československá obchodní banka, a.s.**
číslo účtu : **117205843/0300**

Zapsaný v : **I. UNISTAV a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,**
oddíl B, vložka 40
II. OHL ŽS, a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 695

Uvedení zhotovitelé prohlašují, že jsou za realizaci díla odpovědni společně a nerozdílně a že na základě smlouvy o sdružení a plné moci v ní zakotvené je oprávněn tento dodatek smlouvy o dílo podepsat vedoucí účastník sdružení, kterým je UNISTAV a.s.

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

Preambule:

Tímto dodatkem smlouvy se upravují termíny plnění uvedené v základní smlouvě o dílo, která byla podepsána dne 8. 6. 2010 v podobě, v jaké byla Zhotovitelem předložena Objednateli v rámci nabídky na veřejnou zakázku v zadávacím řízení, na základě kterého byla smlouva o dílo uzavřena. Z důvodů opožděného ukončení zadávacího řízení nemohla být smlouva o dílo podepsána v předpokládaném termínu podle zadávacích podmínek, proto v souladu se zadávacími podmínkami se termíny plnění posunují o počet kalendářních dnů, o které se opozdil podpis smlouvy o dílo oproti předpokladu.

Článek I. Změna doby plnění

1.1. Původní text odst. 2.1.1. – 2.1.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.1.1. zahájení provádění díla

nejpozději do dne 10.6.2010 včetně;

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději do dne 31.5.2011 včetně;

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

nejpozději do dne 9.6.2011 včetně;

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do dne 10.6.2011 včetně;

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

2.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

2.3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy, a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Brně dne 8.6.2010

za Objednatele

prof. Ing. Mgr. Ivo Medek, Ph.D., rektor



V Brně dne 8.6.2010

za Zhotovitele

UNISTAV a.s.

OHL ŽS, a.s.

Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva

UNISTAV a.s. oprávněn jednat

a podepisovat v souladu se smlouvou

o sdružení i za druhého účastníka sdružení

s názvem „Sdružení pro JAMU“

