

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

102080_T.3955_01_2010

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

sídlo : Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
zastoupený : prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou
IČ: 62156462
DIČ: CZ62156462
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 27-0493900217/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

I. UNISTAV a.s. (vedoucí účastník sdružení) + II. OHL ŽS, a.s. (II. účastník sdružení)

sídlo : I. UNISTAV a.s.: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město
II. OHL ŽS, a.s.: Brno – střed, Burešova 938/17, 660 02 Brno
zastoupený : Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva společnosti UNISTAV a.s.
Ing. Tomášem Nosskem, ředitelem Divize 1 OHL ŽS a.s.
IČ: I. UNISTAV a.s.: 005 31 766, II. OHL ŽS, a.s.: 463 42 796
DIČ: I. UNISTAV a.s.: CZ 005 31 766, II. OHL ŽS, a.s.: CZ 463 42 796

(dále jen Objednatel)

Zapsaný v : I. UNISTAV a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 40
II. OHL ŽS, a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
Oddíl B vložka 695

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se na základě výzvy zadavatele k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odstavec 7 písm. a) dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

I.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Článek I. se doplňuje o provedení díla – části dodatečných stavebních prací (víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky – dodatečné stavební práce jsou specifikovány změnovými listy (ZL) č. 001 – 007.

Jedná se o změny související s výkopovými pracemi a se založením stavby. Změnové listy obsahují přípočty nového řešení (vícepráce) a odpočty původního řešení podle uzavřené smlouvy (méněpráce):

ZL 001 Sanace stěn sousedních objektů konventu Minoritů

ZL 002 Statické zajištění štítové zdi objektu fary konventu Minoritů

ZL 003 Odbourání štítové zdi objektu ÚMČ Brno – střed

ZL 004 Zemní práce – příplatek za dopravu zeminy na skládku sutí

ZL 005 Odpočet původního založení stavby

ZL 006 Změna zajištění stavební jámy

ZL 007 Změna hlubinného založení stavby

Předmět plnění díla dle tohoto dodatku je specifikován v zadávací dokumentaci, kterou tvoří změnové listy 001 – 007, které byly v souladu s uzavřenou smlouvou zpracovány zhotovitelem a projednány s objednatelem, projektantem a TDI. Změnové listy, u nichž dochází ke změně technického řešení, jsou projednány s projektantem a změna technického řešení je projektantem potvrzena jako nezbytná.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) se upravuje takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději do dne 1.8.2011 včetně;

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

nejpozději do dne 15.8.2011 včetně;

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do dne 16.8.2011 včetně;

V rámci tohoto termínu je začleněn předmět opce dle tohoto dodatku a je zohledněn v příloze č. 2 tohoto dodatku - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, který nahrazuje přílohu č. II. smlouvy o dílo

Článek IV. Cena díla

Cena díla se za provedení díla dle tohoto dodatku (Dodatečné stavební práce dle ZL 001 až 007) sjednává takto:

Bez DPH	13 546 167,-	Kč
DPH	2 709 233,-	Kč
Včetně DPH	16 255 400,-	Kč

Celková cena díla, uvedená v odst. 4.1.1., 4.1.2 a 4.1.3 se po změně předmětu díla dle tohoto dodatku upravuje takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

131 513 101,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 20 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku

26 302 620,- Kč

4.1.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

157 815 721,- Kč

(slovy :: Stopadesátšedmmilionůosmsetpatnácttisícšedmsedmdvacetjedna korun českých).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena změnami uvedenými v čl. I. tohoto dodatku, zůstávají beze změny.

III.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – změnové list č. 001 – 007 včetně položkového rozpočtu

příloha č. 2 – harmonogram realizace celé stavby se začleněním vlivu realizace ZL č. 001 – 007 na konečný termín realizace celého díla.

Tento dodatek je sepsán v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne 29. 11. 2010

za Objednatele
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
JUDr. Lenka Valová
Kvestorka



V Brně dne 16.11.2010

za Zhotovitele
UNISTAV a.s.
OHL ŽS, a.s.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Miroslav Friš.

Ing. Miroslav Friš
předseda představenstva UNISTAV a.s.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Tomáš Nossek.

Ing. Tomáš Nossek
Ředitel Divize 1 OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

276

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796