

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

102080_T.3955_01_2010

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

sídlo : Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
zastoupený : prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou
IČ: 62156462
DIČ: CZ62156462
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 27-0493900217/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

I. UNISTAV a.s. (vedoucí účastník sdružení) + II. OHL ŽS, a.s. (II. účastník sdružení)

sídlo : I. UNISTAV a.s.: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město
II. OHL ŽS, a.s.: Brno – střed, Burešova 938/17, 660 02 Brno
zastoupený : Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva společnosti UNISTAV a.s.
Ing. Tomášem Nosskem, ředitelem divize 1 Brno, závod Pozemní stavitelství
společnosti OHL ŽS, a.s.
IČ: I. UNISTAV a.s.: 005 31 766, II. OHL ŽS, a.s.: 463 42 796
DIČ: I. UNISTAV a.s.: CZ 005 31 766, II. OHL ŽS, a.s.: CZ 463 42 796

(dále jen Objednatel)

Zapsaný v : I. UNISTAV a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 40
II. OHL ŽS, a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
Oddíl B vložka 695

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se na základě výzvy zadavatele k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odstavec 7 písm. b) dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

I.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Článek I. se doplňuje o provedení díla – části dodatečných stavebních prací, které si zadavatel v původním zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 99 zákona vyhradil právo požadovat, a to 3. části opčního práva „JAMU – Hudebně dramatická laboratoř Brno – Inteligentní budova“, která zahrnuje:

Technologie inteligentního řízení budovy, slaboproudé instalace (evakuační rozhlas, elektrická zabezpečovací signalizace EZS, vstupní kartový systém EKV, elektronické šatní zámky, společná televizní anténa STA, kamerový systém CCTV, vnitřní rozhlas, jednotný čas, řídicí systém inteligentní budovy EIB/KNX, dieselagregát, náhradní zdroj UPS) a informační technologie (strukturovaná kabeláž) – viz PROJEKT, stavební objekt SO 03 HD laboratoř, část SO 03.04 Elektroinstalace mimo silnoproudých instalací (svítidla a světelné zdroje, materiál nosný kusový a délkový, rozvaděče).

Dílo je specifikováno nabídkovým položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a to jak předmětem uvedeným v textu položky, tak i množstvím uvedeným ve výměře a měrné jednotce.

Předmět plnění díla dle tohoto dodatku je specifikován v zadávací dokumentaci, kterou tvoří:

- 1) Text výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění
- 2) Projektová dokumentace s názvem „JAMU – Hudebně dramatická laboratoř, Brno“, část SO 03 HD laboratoř, část SO 03.04 Elektroinstalace mimo silnoproudých instalací, zpracovaná projektantem ARCHTEAM s.r.o., Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, v červenci 2009 – dále jen PROJEKT
- 3) Doplnění technické zprávy z projektu
- 4) Výkaz výměr k PROJEKTU
- 5) Změnový list č. 8, který bude realizována změna díla o předmět zadávaného opčního práva, který je přílohou tohoto dodatku.

Subdodavatelem uvedených prací byla objednatelům určena firma EBM s.r.o., Haškova 17, 638 00 Brno, IČO: 607 00 653.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) se upravuje takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději do dne 15.11.2011 včetně;

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

nejpozději do dne 30.11.2011 včetně;

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do dne 1.12.2011 včetně;

V rámci tohoto termínu je začleněn předmět opce dle tohoto dodatku a je zohledněn v příloze č. 2 tohoto dodatku - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, který nahrazuje přílohu č. II. smlouvy o dílo

Článek IV. Cena díla

Cena díla se za provedení díla dle tohoto dodatku (3. Část opčního práva – Inteligentní budova) sjednává takto:

Bez DPH	20 485 664,-	Kč
DPH	4 097 133,-	Kč
Včetně DPH	24 582 797,-	Kč

Celková cena díla, uvedená v odst. 4.1.1., 4.1.2 a 4.1.3 se po změně předmětu díla dle tohoto dodatku upravuje takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

151 998 765,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 20 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku

30 399 753,- Kč

4.1.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

182 398 518,- Kč

(slovy : stoosmdesátdvamilionůtřistadevadesátosmtisíc pětsetosmnáct korun českých).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena změnami uvedenými v čl. I. tohoto dodatku, zůstávají beze změny.

III.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – změnový list č. 8 včetně konečného položkového rozpočtu

příloha č. 2 – harmonogram realizace celé stavby se začleněním předmětu opce a s eventuelním vlivem na konečný termín realizace celého díla.

Tento dodatek je sepsán v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne 1. 1. 2011

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
JUDr. Lenka Valová
Kvestorka



V Brně dne 16.11.2010


UNISTAV a.s.
OHL ŽS, a.s.



Ing. Miroslav Friš,
předseda představenstva UNISTAV a.s.

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

287



Ing. Tomáš Nossek
Ředitel Divize 1 Brno
Závod Pozemní stavitelství