

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

102080_T.3955_01_2010

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

sídlo: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
zastoupený: prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou
IČ: 62156462
DIČ: CZ62156462
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-0493900217/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

I. UNISTAV a.s. (vedoucí účastník sdružení) + II. OHL ŽS, a.s. (II. účastník sdružení)

sídlo: I. UNISTAV a.s.: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město
II. OHL ŽS, a.s.: Brno, Veverí, Burešova 938/17, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva společnosti UNISTAV a.s.
IČ: I. UNISTAV a.s.: 005 31 766, II. OHL ŽS, a.s.: 463 42 796
DIČ: I. UNISTAV a.s.: CZ00531766, II. OHL ŽS, a.s.: CZ46342796
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 117205843/0300

Zapsanýv: I. UNISTAV a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 40
II. OHL ŽS, a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 695

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 8.6.2010 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1., ze dne 8.6.2010, dodatku č. 2., ze dne 29.11.2010, dodatku č. 3., ze dne 5.1.2011, dodatku č. 4., ze dne 5.11.2011, dodatku č. 5., ze dne 5.1.2011 a dodatku č. 6., ze dne 2.8.2011.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z řešení objektivních skutečností, které vznikly v průběhu realizace díla a uzavírají následující dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Článek I. Předmět smlouvy

V článku I. odst. 1. se stávající text doplňuje o následující:

- o provedení díla – dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní zakázky,
- o provedení změn díla, které upřesňují druh a typ některých prvků díla, které byly obsaženy v původní veřejné zakázce.

Výše uvedené změny díla jsou obsaženy ve změnových listech (ZL):

- a) vztahujících se ke stavební části stavby:
 - ZL č. 029: Navýšení výztuže ŽB roštu
 - ZL č. 030: Kanalizační šachta
 - ZL č. 031: Horkovodní přípojka
 - ZL č. 033: Spojovací krček
 - ZL č. 034: Doplnění nosníků
 - ZL č. 035: Podchycení fary
 - ZL č. 036: Ocelové nosníky pro dům v domě
 - ZL č. 045: Úprava OK
 - ZL č. 048: Okno O/1
 - ZL č. 049: Vybavení vrat
 - ZL č. 059: Přizvednutí OK
 - ZL č. 065: Dodatečné prostupy pro VZT – strojovna 7.NP
 - ZL č. 066: Odpočty – neprovedené práce
 - ZL č. 069: Svítidla
- b) vztahujících se k elektroakustice:
 - ZL č. 056: Elektroakustika
 - ZL č. 070: Elektroakustika - koncové prvky
- c) vztahujících se k divadelní technologii:
 - ZL č. 039: VZT – revize č. 2
 - ZL č. 040B: VZT – revize č. 3
 - ZL č. 041: VZT – revize č. 4
 - ZL č. 057: Divadelní technologie ScO
 - ZL č. 067: Divadelní technologie
 - ZL č. 068: Doplnění kabeláže pro jevištní technologii
 - ZL č. 072: Scénické osvětlení - koncové prvky
- d) vztahujících se k technologii inteligentní budovy:
 - ZL č. 038: VZT – revize č. 1
 - ZL č. 040A: VZT – revize č. 3
 - ZL č. 042: Technologie inteligentní budovy
 - ZL č. 061: Změny výtahů
 - ZL č. 071: Inteligentní budova - koncové prvky

Předmět plnění díla podle dodatku č. 7 je specifikován v zadávací dokumentaci, kterou tvoří změnové listy výše uvedené, které byly v souladu s uzavřenou smlouvou zpracovány zhotovitelem a projednány s objednatelem, projektantem a TDI.

II.

V důsledku změn podle změnových listů uvedených výše se prodlužuje termín dokončení díla, sjednávají se dílčí termíny plnění. Čl. II. odst. 2.1. smlouvy o dílo se v důsledku těchto změn mění takto:

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději do dne 1.10.2012 včetně;

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

nejpozději do dne 8.10.2012 včetně;

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do dne 9.10.2012 včetně;

III.

V důsledku změn podle změnových listů se sjednává cena díla a čl. IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Článek IV. Cena díla

Cena díla se za provedení díla podle dodatku č. 7 sjednává takto:

- a) Cena díla vztahujících se ke stavební části stavby podle změnových listů č. 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 045, 048, 049, 059, 065, 066 a 069:

Bez DPH	- 2.458.800 Kč
DPH sazba 20%	- 491.760 Kč
Včetně DPH	- 2.950.560 Kč

- b) Cena díla vztahujících se k elektroakustice podle změnových listů č. 056 a 070:

Bez DPH	21.184 Kč
DPH sazba 20%	4.237 Kč
Včetně DPH	25.421 Kč

- c) Cena díla vztahujících se k divadelní technologii podle změnových listů č. 039, 040B, 041, 057, 067, 068 a 072:

Bez DPH	2.388.372 Kč
DPH sazba 20%	477.674 Kč
Včetně DPH	2.866.046 Kč

- d) Cena díla vztahujících se k technologii inteligentní budovy podle změnových listů č. 038, 040A, 042, 061 a 071:

Bez DPH	2.256.731 Kč
DPH sazba 20%	451.346 Kč
Včetně DPH	2.708.077 Kč

Celková cena díla, uvedená v odst. 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.3. se po změně díla podle tohoto dodatku upravuje takto:

- 4.1.1. Cena díla celkem uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**

209.984.475,- Kč

- 4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 20 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku**

41.996.894,- Kč

- 4.1.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

251.981.369,- Kč

(slovy : Dvěstěpadesátjedenmilióndevětsetžosmdesátjedentisíctřistašedesátdevět korun českých).

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou změnami podle tohoto dodatku dotčena, zůstávají beze změny.

V.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – Změnové listy č. 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 045, 048, 049, 059, 065, 066, 069, 056, 070, 039, 040B, 041, 057, 067, 068, 072, 038, 040A, 042, 061 a 071.

V Brně dne5.10.2012

za Objednatele

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor



V Brně dne

24. 9. 2012

za Zhotovitele I. UNISTAV a.s.

Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva

Ing. Tomáš Kubiček
místopředseda představenstva

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.

Burešova 238/17, CZ - 660 02 Brno - střed

za Zhotovitele II. OHL ŽS, a.s. IČ: CZ46342796, DIČ: CZ46342796

Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D., ředitelka
Divize 1 OHL ŽS, a.s.

022