

Evidenční číslo Objednatel:

.....

Evidenční číslo Zhotovitele:

006/2011

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

Objednatel:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

sídlo:	Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
zastoupený:	prof. Ing. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou
IČ:	62156462
DIČ:	CZ62156462
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	27-0493900217/0100

Zhotovitel:

Dřevozpracující výrobní družstvo

sídlo:	Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zastoupený:	Ing. Jiří Řídký – předseda družstva p. Lubomír Šmíd - místopředseda družstva
IČ:	00030520
DIČ:	CZ00030520
Bankovní spojení:	KB a.s. Třebíč
číslo účtu:	716711/0100

Identifikace: zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr.XXXVIII, vložka 431

**uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:**

I. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

I.1. V článku II. Doba plnění se ruší původní text odst. 2.1.smlouvy a nahrazuje se textem, který zní:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE)

2.1.1. zahájení provádění díla (zaměření skutečného stavu v objektu, výroba)

do 14 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení provádění díla s předpokladem od 26.1.2012. V případě, že nebude moci být zahájení provádění díla provedeno v předpokládaném termínu 26.1.2012, posunou se termíny uvedené v odst. 2.1.2. – 2.1.5. této smlouvy o příslušný počet kalendářních dnů, o který bude zahájení provádění díla posunuto tak, že budou dodrženy lhůty uvedené v odst. 2.1.2. – 2.15. této smlouvy.

2.1.2. předložení vzorků materiálů, prvků a zařízení Objednateli k odsouhlasení

nejpozději do dne 5.2.2012 včetně;

nebo do 4 kalendářních dnů od termínu skutečného zahájení provádění díla podle odst. 2.1.1. této smlouvy.

2.1.3. zahájení montáže jednotlivých prvků a zařízení

od 29.4.2012

nebo do 94 kalendářních dnů od termínu skutečného zahájení provádění díla podle odst. 2.1.1. této smlouvy.

2.1.4. dokončení dodávek a montáže všech prvků a zařízení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání

nejpozději do dne 12.5.2012 včetně;

nebo do 13 kalendářních dnů od termínu skutečného zahájení montáže podle odst. 2.1.3. této smlouvy.

2.1.5. odstranění veškerých případných vad a nedodělků nebránících užívání díla

nejpozději do dne 15.5.2012 včetně;

nebo do 3 kalendářních dnů od termínu skutečného dokončení dodávek a montáže podle odst. 2.1.4. této smlouvy.

I.2. V článku XIII. Bankovní záruky se ruší původní text odst. 13.1.1. smlouvy v návaznosti na ustanovení čl. II. odst. 2.1. smlouvy ve znění tohoto dodatku, a nahrazuje se novým textem, který zní:

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 14 dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele podle čl. II. odst. 2.1.1. této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 4.000.000 Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

II. Závěrečná ustanovení:

- II.1. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy odpovídají jejich vůli při podpisu smlouvy. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- II.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

V Brně dne 3. 10. 2011

.....
za Objednatele
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
rektor



V Jaroměřicích n. Rok., dne 12.9.2011

Dřevozpracující výrobní družstvo
Jaroměřice nad Rokytnou

.....
za Zhotovitele
Ing. Jiří Řídký Lubomír Šmíd
předseda družstva místopředseda družstva