

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

Zastoupený: prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

IČ: 62156462
DIČ: CZ62156462
Bankovní spojení: KB Brno
č.ú.: 27-0493900217/0100

Zhotovitel: DELTA - VAJČNER s.r.o.
Oderská 206/5, 625 00 Brno

Zastoupený: Vlastimilem Vajčnerem, jednatelem

IČ: 25312642
DIČ: CZ25312642
Bankovní spojení: Sberbank CZ
č.ú.: 4010042122/6800

Údaje o záp. v OR nebo jiném rejstříku: Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 24703

Uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 3.7.2013 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z řešení objektivních skutečností, které vznikly v průběhu realizace díla a uzavírají následující dodatek ke smlouvě o dílo:

Na základě dodatečných stavebních prací se doplní odst. II.1 článku II. a změní se odst. V.1 článku V.

II.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce akce:

„JAMU – Stavební úpravy bytu na učebny v objektu HF“

podle projektové dokumentace s názvem „JAMU – Úprava služebního bytu objektu Komenského náměstí 609/6, Brno“ zpracované Ing. Janem Poláškem a společností

MIKITA s.r.o. v květnu 2013. Projektová dokumentace obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem. Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr a zahrnuje:

- Provedení stavby podle projektové dokumentace.
- Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. II.2. této smlouvy.

Předmět plnění se doplňuje o dodatečné stavební práce, které spočívají v následujícím:

Ve stávající zděné příčce mezi místnostmi nových učeben 1.06 a 1.07 nelze provést dveřní otvor, protože příčka je vynesena ocelovým nosníkem osazeným nad podlahou. Tato stávající zděná příčka se vybourá včetně ocelového nosníku a nahradí novou SDK příčkou, ve které lze provést dveře podle projektu.

V.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. původní smlouvy a doplněný v odst. II.1 o dodatečné stavební práce, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla bez DPH podle původní smlouvy	815 166,- Kč
se zvyšuje z důvodů dodatečných stavebních prací o částku	33 307,- Kč
Nová cena díla bez DPH	848 473,- Kč
DPH 21%	178 180,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 026 653,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou změnami podle tohoto dodatku dotčena, zůstávají beze změny.

V Brně, dne 12. 8. 2013

V Brně, dne 12. 8. 2013

n. r. Valová

JUDr. Lenka Valová
kvestorka JAMU



DEJTA VAJČNER
DEJTA VAJČNER, s.r.o.
Oderská 5, 602 00 BRNO
Fax: 547 32 43 55
DIČ: CZ22312642 • IČO: 253 12 642