

ORIG. T10 24

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Janáčková akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

Zastoupený: prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

IČ: 62156462

DIČ: CZ62156462

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 27-0493900217/0100

Zhotovitel: ITEVO spol. s r.o.
Stamicova 3, 623 00 Brno

Zastoupený: Michalem Švihálkem, jednatelem

IČ: 47906651

DIČ: CZ47906651

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 87906621/0100

Údaje o zápisu v OR nebo jiném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 9512

Uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách původní smlouvy uzavřené dne 4. 7. 2013, které vyplývají z řešení objektivních skutečností, které vznikly v průběhu realizace:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Původní text odst. II.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

II.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce akce:

„JAMU – Oprava sociálního zařízení v objektu DIFA“

Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr a zahrnuje:

- Provedení stavby podle projektové dokumentace s názvem „JAMU – Oprava hlavního bloku sociálního zařízení a klubu v objektu DIFA“ zpracované ing. Janem Poláškem v květnu 2013. Projektová dokumentace obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem.
- Provedení dodatečných stavebních prací podle projektové dokumentace s názvem „JAMU – Oprava hlavního bloku sociálního zařízení a klubu v objektu DIFA – změna č. 1“ zpracované ing. Janem Poláškem v červenci 2013 a oceněného soupisu dodatečných prací a dodávek Zhotovitelem.
- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, fotodokumentaci vnitřních instalací a jejich předání Objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení.

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

- Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. II.2. této smlouvy.

Původní text odst. II.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

II.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích II.1. – II.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele;
- nabídky ze dne 24. 6. 2013 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo;
- rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem v rámci nabídky;
- rozpočtu dodatečných prací a dodávek.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, nabídka a rozpočet prací a dodávek zhotovitele je nedílnou součástí původní smlouvy jako její **příloha č. 1 a 2**, rozpočet dodatečných prací a dodávek je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jako její **příloha č. 2A**, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb,

jak jsou vymezeny ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, nabídce a rozpočtu.

V. CENA DÍLA

Původní text odst. V.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1 smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla bez DPH podle původní smlouvy	2 251 052,- Kč
se zvyšuje z důvodů dodatečných stavebních prací o částku	34 202,- Kč
Nová cena díla bez DPH	2 285 254,- Kč
DPH 21%	479 903,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 765 157,- Kč

(slovy: dvamilionysedmsetšedesátpěttisícjednostopadesátseven korun českých)

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Původní text čl. XVI. se doplňuje o nové odstavce XVI.8 – XVI.11, jejichž text zní:

XVI.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 2A: Rozpočet dodatečných prací a dodávek zhotovitele

XVI.9. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

XVI.10. Tento dodatek smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

XVI.11. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

XVI.12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1 smlouvy, a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Brně, dne 19. 9. 2013

V Brně, dne 5. 9. 2013

JUDr. Lenka Valová
kvestorka JAMU



PŘÍLOHA Č. 2A
K DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ROZPOČET DODATEČNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ZHOTOVITELE