

Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě Číslo: 0557-08

I. SMLUVNÍ STRANY

Mandant:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Zastoupený:	Beethovenova 650/2, 662 15 Brno prof. PhDr. Václavem Cejpkem, rektorem JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou
IČ:	62156462
DIČ:	CZ62156462
Bankovní spojení:	KB Brno
č.ú.:	27-0493900217/0100
Mandatář:	S – Invest CZ s.r.o.
Zastoupený:	Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti
IČ:	25526171
DIČ:	CZ25526171
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č.ú.:	2056987309
Identifikace:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

I. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

I.1. Původní text odst. V.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.2. Termín realizace plnění předmětu smlouvy je předběžně stanoven na:

- zahájení výkonu IČ 1.3.2009
- ukončení realizace stavby 30.9.2011
- ukončení IČ 31.10.2011
- lhůta výkonu IČ 32 měsíců

I.2. Původní text odst. VII.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

VII.1. Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah stavby vymezený v odst. IV.2. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. V.2. této smlouvy a činí celkem:



5.640.000,- Kč + DPH

slovy: Pětmilionůšestsetčtyřicettisíc korun plus DPH

Původní text odst. VII.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

VII.2. Daň z přidané hodnoty bude k ceně připočtena v sazbě aktuální k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

I.3. Původní text odst. VII.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

VII.4. Mandátní činnost bude placena na základě faktur - daňových dokladů mandatáře, které budou vystaveny podle platebního kalendáře, který je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 2B**.

I.4. V odst. VII.7. se věta „V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena mandantovi třetí pracovní den po jejím odeslání mandatářem.“ vypouští.

I.5. V odst. VII.11. se text poslední odrážky (ve znění dodatku č.1) nahrazuje textem „pokud v průběhu realizace dojde k prodloužení lhůty realizace podle odst. V.2. poslední odrážka o více jak 3 kalendářní měsíce.

I.6. Původní text Přílohy č. 2A (Platební kalendář) se ruší a nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku, která je označena jako Příloha č. 2B.

II. Závěrečná ustanovení:

II.1. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy odpovídají jejich vůli při podpisu smlouvy. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

II.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží mandant a 2 mandatář.


V Brně, dne 16. 2. 2010



JUDr. Lenka Valová
kvestorka
JAMU



S-Invest CZ s.r.o.
Kaštanová 496/123a
Brno 620 00
tel.: 539 002 883
fax: 545 220 842
IČ: 25526171 DIČ: CZ25526171



Ing. Eliška Kudělková
jednatelka
S – Invest CZ s.r.o.



