

**DODATEK Č.1**  
**KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ, PROJEDNÁNÍ A PROVEDENÍ**  
**PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POZEMNÍ STAVBY**

kterou v souladu s ustanoveními § 536 až § 565 a § 566 až § 576 zákona číslo 513/1991 Sb.,  
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

uzavírají

**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

**JAKOŽTO OBJEDNATEL**

Sídlo : Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO : 62156462

DIČ : CZ62156462

bankovní spojení : KB Brno

číslo účtu: 27-0493900217

jednající JUDr. Lenka Valová, kvestorka  
ve věcech technických – Ing. Josef Vinkler

a

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
**MIKITA s.r.o.**

(společnost s ručením omezeným)

**JAKOŽTO ZHOTOVITEL**

Sídlo : Majdalenky 844/3, 638 00 Brno

IČ : 277 52 241

DIČ : CZ 277 52 241

bankovní spojení : KB Brno

č.ú. : 43 – 949 320 294/0100

jednající : ing. Hana Mikitová

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedené smlouvy o dílo.

1. Z důvodu prodloužení lhůty pro projednání a vydání územního souhlasu příslušnými úřady se posouvají ve smyslu odst. 3.1.2.1 smlouvy o dílo následující termíny plnění v odst. 3.1:
  - 3.1.2.1** obstarání pravomocného územního souhlasu do 15.10. 2008  
(předpokládaná lhůta 4měsíce od termínu uvedeného v odstavci 3.1.2)
  - 3.1.3** zhotovení dokumentace pro stavební řízení (DSP) do 30. 9.2008
  - 3.1.3.1** obstarání pravomocného stavebního povolení do 30. 11. 2008  
(předpokládaná lhůta 2 měsíce od termínu uvedeného v odstavci 3.1.3)
  - 3.1.4** zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZD) do 10. 12. 2008

V ostatním se smlouva o dílo nemění.

V Brně, dne 4.9.2008

V Brně, dne 1.9.2008

*Mikitová*  
**MIKITA s.r.o.**

Majdalenky 844/3

638 00 Brno

IČ: 277 52 241, DIČ: CZ27752241

*[Signature]*  
JUDr. Lenka Valová  
kvestorka JAMU v Brně  
(objednatel)



ing. Hana Mikitová  
(zhotovitel)

*hi*