

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

102080_T.3955_01_2010

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

sídlo : Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
zastoupený : prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou
IČ: 62156462
DIČ: CZ62156462
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 27-0493900217/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

I. UNISTAV a.s. (vedoucí účastník sdružení) + II. OHL ŽS, a.s. (II. účastník sdružení)

sídlo : I. UNISTAV a.s.: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město
II. OHL ŽS, a.s.: Brno – střed, Burešova 938/17, 660 02 Brno
zastoupený : Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva společnosti UNISTAV a.s.
Ing. Tomášem Nosskem, ředitelem divize 1 Brno, závod Pozemní stavitelství
společnosti OHL ŽS, a.s.
IČ: I. UNISTAV a.s.: 005 31 766, II. OHL ŽS, a.s.: 463 42 796
DIČ: I. UNISTAV a.s.: CZ 005 31 766, II. OHL ŽS, a.s.: CZ 463 42 796

(dále jen Objednatel)

Zapsaný v : I. UNISTAV a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 40
II. OHL ŽS, a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
Oddíl B vložka 695

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se na základě výzvy zadavatele k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odstavec 7 písm. b) dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

I.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Článek I. se doplňuje o provedení díla – části dodatečných stavebních prací, které si zadavatel v původním zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 99 zákona vyhradil právo požadovat, a to 2. části opčního práva „JAMU – Hudebně dramatická laboratoř Brno – Elektroakustika“, která zahrnuje:

Elektroakustické technologie (video, audio), inspicentský a kamerový systém v nahrávacím studiu a divadelním sálu včetně jeho obslužných prostor – viz PROJEKT, provozní soubor PS 02 Akustika a elektroakustika, část elektroakustika.

Dílo je specifikováno nabídkovým položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a to jak předmětem uvedeným v textu položky, tak i množstvím uvedeným ve výměře a měrné jednotce.

Předmět plnění díla dle tohoto dodatku je specifikován v zadávací dokumentaci, kterou tvoří:

- 1) Text výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění
- 2) Projektová dokumentace s názvem „JAMU – Hudebně dramatická laboratoř, Brno“, část PS 02 Akustika a elektroakustika, zpracovaná projektantem ARCHTEAM s.r.o., Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, v červenci 2009 – dále jen PROJEKT
- 3) Doplnění technické zprávy z projektu
- 4) Výkaz výměr k PROJEKTU
- 5) Změnový list č. 10, kterým bude realizována změna díla o předmět zadávaného opčního práva, který je přílohou tohoto dodatku

Subdodavatelem uvedených prací byla objednatelům určena firma **MEDIATECH spol. s r.o.**, IČO 150 53 971, Topolská 952, PSČ 537 05, Chrudim)

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) ve znění dodatku č. 3 se nemění.

Článek IV. Cena díla

Cena díla se za provedení díla dle tohoto dodatku (2. část opčního práva – Elektroakustika) sjednává takto:

Bez DPH	27 387 192,-	Kč
DPH	5 477 438,-	Kč
Včetně DPH	32 864 630,-	Kč

Celková cena díla, uvedená v odst. 4.1.1., 4.1.2 a 4.1.3 se po změně předmětu díla dle tohoto dodatku upravuje takto:

4.1.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

210 794 878,- Kč

4.1.2. **Daň z přidané hodnoty v sazbě 20 %** činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku

42 158 975,- Kč

4.1.3. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v člancích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

252 953 853,- Kč

(slovy : *dvěstěpadesát dvamilionů devětsetpadesát třítisíc osmsetpadesát tři korun českých*).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena změnami uvedenými v čl. I. tohoto dodatku, zůstávají beze změny.

III.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – změnový list č. 10 včetně konečného položkového rozpočtu

Tento dodatek je sepsán v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne 15. 1. 2011

V Brně dne 30.11.2010

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
JUDr. Lenka Valová
Kvestorka



UNISTAV a.s.
OHL ŽS, a.s.



Ing. Miroslav Friš,
předseda představenstva UNISTAV a.s.

Ing. Tomáš Nossek
Ředitel Divize 1 Brno
Závod Pozemní stavitelství

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

287