

Evidenční číslo Objednatele:

.....

Evidenční číslo Zhotovitele:

006/2011

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

Objednatel:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

sídlo:	Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
zastoupený:	prof. Ing. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou
IČ:	62156462
DIČ:	CZ62156462
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	27-0493900217/0100

Zhotovitel:

Dřevozpracující výrobní družstvo

sídlo:	Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zastoupený:	Ing. Jiří Řídký – předseda družstva p. Lubomír Šmíd - místopředseda družstva
IČ:	00030520
DIČ:	CZ00030520
Bankovní spojení:	KB a.s. Třebíč
číslo účtu:	716711/0100
Identifikace:	zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr.XXXVIII, vložka 431

**uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:**

I. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

I.1. V článku I. Předmět smlouvy se ruší původní text odst. 1.1. smlouvy a nahrazuje se textem, který zní:

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Předmětem díla je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení do stavby „JAMU – Hudebně dramatická laboratoř, Brno“.

Předmět díla je vymezen:

- a) projektovou dokumentací s názvem „JAMU – Hudebně dramatická laboratoř, Brno, PS 03 Interiérové vybavení a informační orientační systém“, zpracovanou projektantem ARCHTEAM s.r.o., Nám. Svobody 9, 602 00 Brno v 10/2009 vč. dodatku k projektové dokumentaci a výkazu výměr (pro účely této smlouvy dále jen PROJEKT)
- b) změnovým listem č. 1
- c) nabídkou Zhotovitele, kterou předložil Objednateli jako uchazeč v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách, na základě jehož výsledků byla uzavřena původní smlouva a nabídkou Zhotovitele, kterou předložil Objednateli jako uchazeč v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách, na základě jehož je uzavřen tento dodatek smlouvy (dále jen NABÍDKA)
- d) zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY.

PROJEKT, NABÍDKA a zadávací dokumentace jsou nedílnou součástí této smlouvy, ke smlouvě se však fyzicky nepřikládají, ale jsou uloženy v archivu Objednatele a Zhotovitele. Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících činností, jak je vymezuje PROJEKT, změnový list č. 1, zadávací dokumentace a NABÍDKA (dále jen dílo).

1.1.1. Specifikace předmětu plnění (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1 je uvedena v **příloze č. I. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**, která je nedílnou součástí této smlouvy, a která se skládá z těchto částí:

- PROJEKTU;
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, který je součástí PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem a změnového listu č. 1, (dále jen ROZPOČET)
- NABÍDKY;
- zadávací dokumentace.

1.1.2. **Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:**

- zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, jejího projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatel
- zaměření prostor před zahájením výroby
- předkládání vzorků materiálů a výrobků objednateli a projektantovi k odsouhlasení;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- vypracování manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM);
- zpracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech pro operativní evidenci zadavatele, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM);
- likvidace obalů a celkový úklid díla před předáním a převzetím;
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článku 1.1. odstavce 1.1.1. až 1.1.2. tvoří předmět smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět smlouvy označován jako dílo.

I.2. V článku II. Doba plnění se ruší původní text odst. 2.1.smlouvy a nahrazuje se textem, který zní:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE)

2.1.1. zahájení provádění díla (zaměření skutečného stavu v objektu, výroba)

od 1.6.2012;

2.1.2. předložení vzorků materiálů, prvků a zařízení Objednateli k odsouhlasení

nejpozději do dne 5.6.2012 včetně;

nebo do 4 kalendářních dnů od termínu skutečného zahájení provádění díla podle odst. 2.1.1. této smlouvy.

2.1.3. zahájení montáže jednotlivých prvků a zařízení

od 29.9.2012

nebo do 94kalendářních dnů od termínu skutečného zahájení provádění díla podle odst. 2.1.1. této smlouvy. prodlouženém na základě změny předmětu díla podle změnového listu č. 1

2.1.4. dokončení dodávek a montáže všech prvků a zařízení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání

nejpozději do dne 12.10.2012 včetně;

nebo do 13 kalendářních dnů od termínu skutečného zahájení montáže podle odst. 2.1.3. této smlouvy,

2.1.5. odstranění veškerých případných vad a nedodělků nebránících užívání díla

nejpozději do dne 15.10.2012 včetně;

nebo do 3 kalendářních dnů od termínu skutečného dokončení dodávek a montáže podle odst. 2.1.4. této smlouvy.

I.3. V článku IV. Cena díla se ruší původní text odst. 4.1.smlouvy a nahrazuje se textem, který zní:

4.1. CENA DÍLA

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Původní cena díla bez daně z přidané hodnoty ve výši

9.081.642,-- Kč

se snižuje z důvodů změny předmětu díla podle změnového listu č. 1 o částku

100.950,-- Kč

nová cena díla bez daně z přidané hodnoty činí:

8.980.692,-- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 20 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku

1.796.138,40 Kč

4.1.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

10.776.830,40 Kč

(slovy Desetmilionůsedmsetšedesátšesttisícósmtřicet korun českých čtyřicet haléřů).

).

4.1.4. Celková cena díla je dále rozdělena podle předmětu plnění na část investiční a část neinvestiční takto:

Investiční část:

Cena bez DPH	5.451.702,-- Kč
DPH sazba 20%	1.090.340,40 Kč
Cena vč. DPH	6.542.042,40 Kč

Neinvestiční část:

Cena bez DPH	3.528.990,-- Kč
DPH sazba 20%	705.798,-- Kč
Cena vč. DPH	4.234.788,-- Kč

II. Závěrečná ustanovení:

- II.1. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy odpovídají jejich vůli při podpisu smlouvy. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- II.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- II.3. Přílohou dodatku je změnový list č. 1 vč. jeho příloh a souhrnná specifikace předmětu plnění v rozdělení na investiční a neinvestiční položky.

V Brně dne 11.10.2012



.....
za Objednatele

prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
rektor

V Jaroměřicích n. Rok., dne 8.10.2012

Dřevozpracující výrobní družstvo
Stromohradní 1036
675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.

.....
za Zhotovitele

Ing. Jiří Řídký Lubomír Šmíd
předseda družstva místopředseda družstva

