“Stavebni dpravy sklepnich prostor objektu Komenského némésti 609/6, Brno - inzenyrska éinnost“

Mandatni smlouva ¢&. 0760-12

uzaviena podle § 566 an. obchodniho zikoniku

I. SMLUVNI STRANY

Mandant: Janackova akademie muzickych uméni v Brné
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

Zastoupeny: prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D. rektorem
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

IC: 62156462

DIC: CZ62156462

Bankovni spojent: KB Brno

é.a.: 27-0493900217/0100

Mandatar: S - Invest CZ s.r.o.
Kastanova 496/123a, 620 00 Brno

Zastoupeny: Ing. EliSkou Kudélkovou, jednatelkou

IC: 25526171

DIC: CZ25526171

Bankovni spojent: Ceské spofitelna, a.s.

c.u.: 2056987309/0800

Udaje o zap. v OR nebo jiném rej.: OR vedeny u Krajského soudu v Brng, oddil C, vlozka 28884

IL. VYMEZEN]I POJMU

IL1. Pro tcely této smlouvy jsou pouzity a vymezeny nasledujici pojmy:

zhotovitel - je dodavatel stavby - stavebniho dila

objednatel - JAMU je ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem stavby

smlouva o dilo - SOD - je smlouva uzavieni mezi objednatelem a zhotovitelem
na dodavku stavby

stavba, dilo - je dilo dle projektu ,JAMU - Stavebni upravy sklepnich prostor
objektu Komenského namésti 609/6, Brno*

investor - JAMU je podle smlouvy o dilo ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem,
podle mandatni smlouvy ve vztahu k mandata#i mandantem

technicky dozor stavebnika TDS - je funkce, kterou zastava mandaté¥ na stavbé

III. PREDMET SMLOUVY

IIL.1.

Pfedmétem smlouvy je zdvazek mandatafe zajistit pro mandanta vykon
inZenyrskych ¢innosti, funkci technického dozoru stavebnika (TDS) a poskytovani
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sluzeb koordindtora bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(koordinatora BOZP) pfi piipravé a realizaci stavby:

~JAMU - Stavebni apravy sklepnich prostor objektu Komenského nimésti 609/6, Brno”

Vs v

Pfedmét smlouvy je rozdélen na tyto dil&i ¢asti:

II.1.1.

II.1.2.
I1.1.3.
II1.1.4.

InZenyrska &innost pfi kontrole projektové dokumentace stavby pro vybér
zhotovitele stavby a pfi jejim nasledném dopracovéani do tGrovné projektové
dokumentace pro realizaci stavby

Zadani vsech potfebnych vefejnych zakazek

InZenyrska Cinnost pfi realizaci stavby a pfi jejim dokonéeni

Poskytovani sluzeb koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na
stavenisti

II1.2. Pfedmét smlouvy je dale specifikovan takto:

II.2.1.

I1.2.2.

Pro zajisténi pfedmétu plnéni podle odst. IIL1.1. této smlouvy provede

mandataf pro mandanta nasledujici ¢innosti:

. Kontrola souladu projektové dokumentace stavby pro vybér zhotovitele
s poZzadavky zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich predpisti.

o Kontrola vykazu vymér a rozpoctu.

J Uast na vyrobnich vyborech v pribéhu zpracovani projektové
dokumentace pro realizaci stavby, projednavani pozadavk investora a
kontrola jejich zapracovani do projektové dokumentace pro realizaci
stavby.

# Kontrola projektové dokumentace pro realizaci stavby ve fazi
zpracovani a po odevzdani, zejména po strance vécné, vzijemné
provazanosti jednotlivych profesi, zda je navrZeno investorem
pozadované technické feSeni, zda jsou zapracovany poZadavky ze
stavebniho povoleni a vyjadfeni organti a organizaci ve stavebnim
fizeni, pozadavky pfedbéinych stanovisek organii a organizaci
k projektové dokumentaci pro realizaci stavby.

* Zpracovani pfipominek k projektové dokumentaci pro realizaci stavby,
jejich projednani s investorem, uZivatelem a projektantem
J Ve spolupraci s investorem zpracovani zavéreéného odsouhlasovaciho

protokolu projektové dokumentaci pro realizaci stavby.

Pro zajiSténi pfedmétu plnéni podle odst. IIL1.2. této smlouvy stanovi
mandataf v souladu se zdkonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpistt vhodny zptisob zadavani vefejné zakazky a
provede jej jako zastupce mandanta (zadavatele) véetné viech souvisejicich
¢innosti; dle druhu fizeni jde zejména o nasledujici ¢innosti:
MI2.2.1.  Pro zadani vefejné zakdzky v otevieném fizeni
* zpracovani textové Casti zaddvaci dokumentace a kvalifikaéni
dokumentace, jeji projednani s mandantem, po odsouhlaseni textu
mandantem vypracovani istopisu,
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I1.2.2.2.

zpracovani smlouvy, kterd bude soudasti zadavaci dokumentace,
jeji projednani s mandantem a po odsouhlaseni vypracovani
Cistopisu,

oznameni otevieného fizeni a zajiténi jeho uvefejnéni v souladu
se zdkonem,

evidence objednavek zaddvaci dokumentace ze strany zdjemcq,
poskytovani zadavaci dokumentace zajemciim,

za ucasti mandanta poskytovani dodate¢nych  informaci
k zadavaci dokumentaci na zakladé poZadavka zajemct a
zajisténi, aby dodate¢né informace byly poskytnuty vsem
zajemctim stejné,

prevzeti nabidek uchazedt,

organizacni zajisténi otevirdni obalek snabidkami za ulasti
uchazedd, pofizeni protokolu,

vypracovani rozhodnuti o vylouceni nabidek uchazedti, které
nesplnily poZadavky zadavatele pti otevirani obalek,

vypracovani posouzeni kvalifikace a posouzeni nabidek a
zpracovani podkladd pro Eleny hodnotici komise,

vypracovani postupu hodnoceni nabidek,

vypracovani pozadavki na vysvétleni nejasnosti v nabidkach (v
ptipadé potteby),

organizalni zajisténi jednani hodnotici komise v&. zpracovani
zpravy o posouzeni kvalifikace a zpravy posouzeni a hodnoceni
nabidek,

vypracovani rozhodnuti o vyloudeni uchazeti, jejich? nabidka
byla vyfazena hodnotici komisi,

vypracovani oznameni o vybéru nejvhodnéj$i nabidky,
vypracovani stanoviska zadavatele k pfipadnym namitkdm
uchazecti podanych k zadavatel,

vypracovani pisemné zprévy zadavatele k vefejné zakazce po
uzavieni smlouvy,

v pfipadé rozhodnuti zadavatele o zruseni zadani vefejné zakazky
vypracovani rozhodnuti o zruseni,

zajisténi uvefejnéni vysledku zadavactho ¥izeni v souladu se
zakonem,

pfedani kompletni dokumentace vefejné zakazky mandantovi
k archivaci.

Pro zadani vefejné zakazky ve zjednoduseném podlimitnim ¥izeni

zpracovani textu vyzvy kpodani nabidky ve zjednoduSeném
podlimitnim fizeni, jeji uvefejnéni na profilu zadavatele a
rozeslani vyzvanym zdjemctim,

zpracovani textové Casti zadavaci dokumentace a kvalifikadni
dokumentace, jeji projednani s mandantem, po odsouhlaseni textu
mandantem vypracovani ¢istopisu,
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I1.2.2.3.

zpracovani smlouvy, ktera bude soudasti zadavaci dokumentace,
jeji projednani s mandantem a po odsouhlaseni vypracovani
Cistopisu,

poskytovani zadavaci dokumentace zajemciim,

za ucasti mandanta poskytovani dodateénych informaci
k zaddvaci dokumentaci na zakladé poZadavki zijemcti a
zajisténi, aby dodatetné informace byly poskytnuty vSem
zajemctim stejné,

prevzeti nabidek uchazect,

organizatni zjisténi otevirani obalek snabidkami, pofizeni
protokolu,

vypracovani rozhodnuti o vylouceni nabidek uchaze&d, které
nesplnily pozadavky zadavatele pfi otevirani obélek,

vypracovani posouzeni kvalifikace a posouzeni nabidek a
zpracovani podkladt pro ¢leny hodnotici komise,

vypracovani postupu hodnoceni nabidek,

vypracovani pozadavkf na vysvétleni nejasnosti v nabidkach (v
pripadé potteby),

organizacni zajisténi jednani hodnotici komise v¢. zpracovani
zpravy o posouzeni kvalifikace a zpravy posouzeni a hodnoceni
nabidek,

vypracovani rozhodnuti o vylouceni uchazeu, jejichz nabidka
byla vyfazena hodnotici komisi,

vypracovani oznameni o vybéru nejvhodnéjsi nabidky,
vypracovani stanoviska zadavatele k pfipadnym ndmitkam
uchazect podanych k zadavateli,

vypracovani pisemné zpravy zadavatele k vefejné zakdzce po
uzavfeni smlouvy,

v pfipadé rozhodnuti zadavatele o zruSeni zadani vefejné zakazky
vypracovani rozhodnuti o zruSeni,

zajisténi uvefejnéni vysledku zadavaciho Fizeni v souladu se
zakonem,

pfedani kompletni dokumentace vefejné zakizky mandantovi
k archivaci.

Pro zadani vefejné zakdzky malého rozsahu

zpracovani textu vyzvy k podani nabidky dle vnitfni smérnice
JAMU ¢. 2/2012, o vefejnych zakazkach na zadani vefejné zakazky
malého rozsahu a jeji rozeslani vyzvanym zajemctim,

zpracovani textové Casti zadavaci dokumentace, jeji projednani
s mandantem, po odsouhlaseni textu mandantem vypracovani
Cistopisu,

zpracovani smlouvy, ktera bude soudasti zaddvaci dokumentace,
jeji projednani s mandantem a po odsouhlaseni vypracovani
Cistopisu,

poskytovani zadavaci dokumentace zjemctim,
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* za uCasti mandanta poskytovani dodateénych informaci
k zadavaci dokumentaci na zakladé poZadavkii zdjemcit a
zajisténi, aby dodatetné informace byly poskytnuty viem
zajemcltm stejné,

e pfevzeti nabidek uchazed,

* vypracovani poZadavkd na vysvétleni nejasnosti v nabidkach (v
ptipadé potfeby),

e vypracovani rozhodnuti o vyloudeni uchazeéd, jejichz nabidka
byla vyfazena hodnotici komisi,

® vypracovani posouzeni a hodnoceni nabidek véetné pofizeni
protokolu,

* vypracovani ozndmeni o vybéru nejvhodnéjsi nabidky,

* v pfipadé rozhodnuti zadavatele o zrudeni zadéani vefejné zakéazky
vypracovani rozhodnuti o zruseni,

e pifedani kompletni dokumentace vefejné zakdzky mandantovi
k archivaci.

[I.2.2.4.  Pro zadéni vefejné zakazky v jednacim fizeni bez uvefejnéni

* zpracovani textu vyzvy kpodani nabidky na zadéni vefejné
zakazky vjednacim fizeni bez uvefejnéni a jeji odeslani
vyzvanému zajemci,

e pfevzeti nabidky uchazece,

* vypracovani protokolu zjednaciho fizeni bez uvefejnéni, tdast na
jednani,

® vypracovani ozndmeni o vybéru nejvhodnéjsi nabidky,

e uvefejnéni vysledkii zadavaciho fizeni v souladu se zdkonem,

e pfedani kompletni dokumentace vefejné zakizky mandantovi
k archivaci.

III.2.3. Pro zajisténi pfedmétu plnéni podle odst. IIL.1.3. této smlouvy provede
mandatéf pro mandanta nasledujici &innosti:

Pfedani stavenisté zhotoviteli, véetn& vypracovani protokolu o predani a
prevzeti staveniSté.

V pribéhu realizace projednavani nutnych technickych zmén projektové
dokumentace, jejich posouzeni z hlediska dopadu do ceny a terminu
realizace dila a jejich pfedloZeni investorovi a uZivateli k odsouhlasent.
Refeni zmén vsouladu se zdkonem o vefejnych zakézkach vdetné
vypracovani vSech dokumentti.

Aktualizace smluvnich vztahii v pribéhu vystavby.

Vsoucinnosti s investorem uplatfiovani prav ze smluvnich vztahii
v prilbéhu vystavby, podnéty a ndvrhy na zmény smlouvy v prabéhu
vystavby.

Ovéfeni spravnosti a opradvnénosti viech navrht zhotovitele na zmeény
ceny, termint nebo jinych podminek smlouvy o dilo. Re§eni zmén dila
v souladu se zakonem o vefejnych zakizkach véetné zpracovani viech
pottebnych dokumentt.

Kompletni stavebni dozor, ktery pfedstavuje zejména:
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Vsoutinnosti s autorskym dozorem projektanta a investorem
sledovani v priibéhu celé vystavby, zda je realizace dila provadéna
podle odsouhlasené a potvrzené projektové dokumentace, v souladu
se stavebnim povolenim a vyjadfenim orgénti statni spravy, v souladu
se zajmy pamatkového dozoru a poZadavkd budouciho uZivatele,
ptipadné v souladu s opatfenimi statniho stavebniho dohledu.
Organizovani pravidelnych kontrolnich dnt stavby, jejich vedeni a
pofizovani zapist.

Pribézna kontrola projektové dokumentace, upozornéni na pripadné
vady projektu, vyvolani a vedeni potfebnych jednani k jejich
odstranéni.

Spoluprace s projektantem p¥i zajistovani autorského dozoru
projektanta pfi zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci
s projektem.

Evidence dopliikii realizaéni projektové dokumentace, sledovani a
evidence investorem odsouhlasenych zmén a vicepraci a jejich
finan¢niho ocenéni, kontrola jejich realizace.

Sledovani stavu ceny dila vzhledem kuzavfenym smlouvdm a
odsouhlasenym vicepracem a ménépracem.

Kontrola cenovych kalkulaci na odsouhlasené viceprace a ménéprace
vzhledem k ujednanim smlouvy o dilo a vypracovani stanoviska pro
investora k témto kalkulacim.

Kontrola uplnosti, vécné a cenové spravnosti faktur (ocefiovacich
podkladit) zhotovitele, jejich soulad spodminkami uvedenymi ve
smlouvé, potvrzeni zjistovacich protokolt a soupisti provedenych
praci (v pfipadé jakéhokoliv nesouladu vraceni zhotoviteli k opraveni
a pfepracovani).

Pfedani odsouhlasenych faktur (platebnich dokladt) k likvidaci
investorovi.

Evidence faktur, kontrola stavu prostavénosti.

Kontrola  Cerpani  nékladtit  vzhledem  k odsouhlasenému
harmonogramu postupu praci s vazbou na skutecné provadéné prace
na stavbe.

Prubézna kontrola a sledovani jakosti viech &asti stavby a
provadénych praci v¢. kontroly atestti material, které maji byt
zabudovany ve stavbé.

Pisemné pfevzeti zdpisem do stavebniho deniku kvalitativniho
provedeni téch Casti stavby, které budou dal$im postupem stavby
zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi.

Kontrola ptedkladani vzorkt materidltt zhotovitelem k vybéru
investorovi (povrchové tpravy, barevné fesent - nap¥. obklady, dlazby,
podlahoviny, podhledové materidly ap.), kontrola realizace vybranych
materialt na stavbé.

Pribézné sledovani vedeni stavebniho deniku, provadéni zapist
pfipominek, stanovisek, pozadavki a p¥ejimek stavebnich praci.
Sledovani celkové kvality provadénych praci.
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I1.2.4.

- Sledovani, zda zhotovitel provadi pfedepsané zkousky, ti¢ast na téchto
zkouskéach, kontrola dokladt o provedeni téchto zkousek.

- Spoluprace se zhotovitelem p¥i provadéni opatfeni na odvraceni $kod
pfi ohroZeni stavby Zivelnymi pohromami a havariemi.

- Kontrola Cistoty a pofadku na stavenisti a pfilehlych plochach.

- Kontrola provadéni opatfeni na ochranu zelené na plochich pfilehlych
ke stavbé.

- Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, navrhy na feSeni
vzniklych ¢asovych prodlev, ptiprava podkladi pro uplatnéni
majetkovych sankci.

- Pribéina archivace dokladi, které bude nutné predlozit k predani a
prevzeti dila, ke kolaudaci a kzavéreénému hodnoceni stavby,
pfevzeti dokladit od zhotovitele.

- Vyhotoveni soupisu vad a nedodélkt, sledovani a protokolarni
potvrzovani jejich odstranéni.

- Predani a pfevzeti dokonlenych dodavek za ufasti investora a
uzivatele, jejich uvedeni do provozu a predani uZivateli.

- Prevzeti od zhotovitele dokumentace skuteéného provedeni stavby.

- Kontrola dokladii pfedkladanych k pfeddni a pfevzeti dila a ke
kolaudaci

* Vypracovani a podani Zadosti o kolaudaci stavby.

* Zabezpeceni prohlidky dokoncené stavby pracovniky organd, které se
vyjadfuji ke kolaudaci stavby. Organizaéni zajisténi kolaudaéniho ¥izeni.

* Zajisténi vydani kolaudaéniho souhlasu.

* Vpfipadé zjiSténych kolaudaénich vad kontrola zabezpeleni jejich
odstranéni ze strany zhotovitele.

* Kontrola konecné faktury zhotovitele.

* Kontrola vyklizeni stavenisté a uvedeni pfilehlych ploch do pivodniho
stavu ve smluvné dohodnutém terminu.

e Predani investorovi k archivaci veSkerych dokladéi a dokumentace o
stavbé potizenych v pritbéhu provadéni dila.

* Predani podkladti pro zavéretné vyhodnoceni akce viidi MSMT a
statnimu rozpoctu.

Pro zajisténi pfedmétu plnéni podle odst. IL.1.4. této smlouvy provede
mandataf pro mandanta poskytovani sluZeb koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator BOZP”) ve
smyslu zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen
~Zakon o zajisténi dalsich podminek BOZP*) a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
0 blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich (dale jen , Nafizeni vlady o BOZP na stavenisti“) v rozsahu:
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Im1.2.4.1.

II1.2.4.2.

Mandatat se zavazuje poskytnout ve fizi pfipravy stavby veskeré
odborné sluzby dle § 18 odst. 1 ,Zikona o zajisténi dalsich
podminek BOZP“ a § 7 , Natizeni vlady o BOZP na staveni$ti a
dale nasledujici odborné sluzby:

podilet se na zpracovani provadéci dokumentace z hlediska
BOZP,

zkontrolovat projektovou dokumentaci pro vybér zhotovitele
stavby z hlediska BOZP,

vypracovat a dorucit oznameni o zahéjeni praci oblastnimu
inspektoratu prace v terminu dle § 15 odst. 1 ,,Z4dkona o zajisténi
dalsich podminek BOZP“ a s naleZitostmi dle prilohy ¢&. 4
~Nafizeni vlady o BOZP na staveniSti”; dojde-li k podstatnym
zméndm udajit obsaZenych v ozndmeni, provést bez zbytetného
odkladu jeho aktualizaci. K tomuto tw&elu udéluje mandant
mandatafi plnou moc. Pfedat mandantovi stejnopis oznameni
k vyvéSeni na viditelné misto u vstupu na stavenisté,

vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na
staveniSti ve smyslu § 15 odst. 2 ,Z4kona o zajisténi dalsich
podminek BOZP“ a pfizplisobovat jej skutetnému stavu a
podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Mandatat se zavazuje poskytnout ve fazi realizace stavby veskeré
odborné sluzby dle § 18 odst. 2 ,Zakona o zajisténi dalsich
podminek BOZP“ a § 8 , Natizeni vlady o BOZP na stavenisti,
v€etné nasledujicich ¢innosti:

shromdzdéni pracovné bezpetnostnich rizik od jednotlivych
zhotovitelt a vzdjemné informovani jednotlivych zhotovitelt
stavby o bezpecnostnich rizicich vzniklych z jejich ¢innosti,
koordinace spoluprace zhotoviteli pfi pfijimdni opatfeni
k zajisténi BOZP pfi vystavbeé,

dohled nad harmonogramem praci se zfetelem na dodrovani
pozadavki na BOZP,

dohled nad provadénim praci na stavenisti z pohledu dodrzovani
poZadavkii na BOZP, upozorfiovani na zjisténé nedostatky a
zjednani jejich napravy,

organizace kontrolnich dntt nad dodrZovanim planu BOZP,

zapisy o zjiSténych nedostatcich v BOZP na stavenisf vietnd
navrhi opatfeni vedoucich k odstranéni nedostatki a jejich plnéni,
aktualizace planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti,

ucast na kontrolnich prohlidkich stavby organizovanych
stavebnim tGfadem,

spoluprace s organizaci vykonavajici technicky dozor stavebnika

IL.3. Pfedmétem smlouvy je dale povinnost mandatafe podrobné a vas informovat
mandanta o vSech zdvaZnych okolnostech a vyZzéadat si pfedem rozhodnuti mandanta o

dalS$im postupu.
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4. Pokud je vtextu smlouvy uvedeno ,zékon“, jedna se o zakon & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgjsich predpisii

IIL5. Mandatni ¢innost podle této smlouvy bude ukondena ,Protokolem o ukondeni
mandatni ¢innosti” (dale jen ,Protokol”) Protokol bude vyjadfovat uznani mandanta,
ze mandataf splnil pfedmét smlouvy, mandatni &innost byla provedena v rozsahu
daném touto smlouvou a kterminu podpisu protokolu byla ukoncena. Protokol
pripravi mandata¥.

IV. PODKLADY PRO PLNENi SMLOUVY
IV.1. Mandant pfed4 mandatati nasledujici podklady pro plnéni smlouvy:
IV.1.1. Pro pInéni pfedmétu smlouvy podle odst. I11.1.1. této smlouvy:

e  kompletni projektovou dokumentaci ve stupni pro stavebni povoleni

*  kopii pravomocného stavebniho povoleni a vyjadieni dotéenych organti a
organizaci

* kopii smlouvy uzavfené se zpracovatelem projektové dokumentace v¢.
pfipadnych dodatkd

IV.1.2. Pro plnéni pfedmétu smlouvy podle odst. II1.1.2. této smlouvy:

* kompletni projektovou dokumentaci ve stupni pro vybér zhotovitele
stavby v¢. polozkového vykazu vymér

* pozadavky na pfedmét plnéni vefejné zakazky, pokud nejsou tyto tidaje

uvedeny v projektové dokumentaci (nap¥. technické parametry pro

technologii)

udaje k hodnoticim kritériim

udaje k platebnim podminkam

identifikacni idaje o vyzvanych uchazeéich (pro zjednodusené podlimitni

fizeni a jednaci fizeni bez uvefejnéni)

IV.1.3. Pro plnéni pfedmétu smlouvy podle odst. IIL.1.3. této smlouvy:
*  kopii smlouvy uzavfené se zhotovitelem v&. pripadnych dodatk

IV.2.  Rozsah stavby je vymezen investi¢nimi ndklady stavby v celkové vysi  20.500.000
K¢ bez DPH.

IV.3. Mandant se zavazuje, Ze bude informovat zpracovatele projektové dokumentace o
uzavfeni této mandatni smlouvy na zaji$téni inZenyrské cinnosti a sdéli jim
identifikacni idaje spole¢nosti, jména a spojeni na vykonné pracovniky TDS.

IV.4. Vyzva k podani nabidky na vefejnou zakézku malého rozsahu a NABIDKA jsou
nedilnou soucésti této smlouvy jako jeji p¥iloha &. 1.

V. DOBA PLNENT{

V.1. Smlouva se uzavird na dobu ptipravy a realizace stavby aZ do pfedani a prevzeti
stavby investorem, pfedani dokumentace o stavbé a predani podkladti pro zavéreéné
vyhodnoceni stavby. Mandata¥ bude ¢innosti podle &L. III. této smlouvy vykonéavat od
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terminu podpisu smlouvy do doby splnéni predmétu smlouvy dle ¢l. III. P¥itom bude
maximalné respektovat terminy pfedem pisemné dohodnuté s mandantem.

VI. MISTO PLNENT{

VL1. Mistem plnéni jsou plochy a prostory vymezené projektem pro stavebni povoleni,

lokalitou stavby a staveni$tém v Brn&, Komenského namésti 609/6.

VII. ODMENA MANDATARE A PLATEBNI PODMINKY

VIL.1.

VIL.2.

VIL3.

VIIL4.

VIL5.

VIIL.6.

VIL7.

Cena za realizaci pfedmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako
cena nejvyse piipustna pro pfedmét pInéni podle &l. III. této smlouvy, pro rozsah
stavby vymezeny v odst. IV.2. této smlouvy a ¢&ini celkem:

890.000,- K¢  cena bez DPH

178.000,- K¢ DPH sazba 20%

1.068.000,- K¢ cena v¢. DPH
slovy: Osmsetdevadesattisic korun eskych bez DPH

Sazba DPH se miiZe ménit v zavislosti na zmé&né legislativy a bude uctovana vzdy v
zakonné vysi platné ke dni zdanitelného pInén.

Pokud nastanou v priibéhu realizace pfedmétu smlouvy skuteénosti, které budou
mit za nasledek rozsifeni nebo ziiZeni rozsahu stavby, popf. rozsifeni nebo ztiZeni
pfedmétu mandatni smlouvy nad rozsah sjednany v ¢l. III. uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skuteénosti zohlednény.

Mandatni ¢innost bude placena na zakladé faktur - danovych doklad@ mandatéfe,
které budou vystaveny podle platebniho kalendate, ktery je nedilnou soucasti této
smlouvy jako ptiloha & 2. Mandata¥ bude opravnén vystavovat faktury az do vyse
90% ceny. Zbyvajicich 10% ceny bude fakturovano az po podpisu Protokolu dle ¢l.
IIL5 této smlouvy.

Jednotlivé faktury - dafiové doklady - budou obsahovat néle¥itosti stanovend
pravnimi pfedpisy, zejména § 28 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty a
§ 13a zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho z&koniku, ve znéni pozdéjsich predpisti.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v odst. VIL5. této
smlouvy, je mandant opravnény vratit ji mandatafi na doplnéni. V takovém piipadé
se prerusi plynuti lhtity splatnosti a nov4 lhtita splatnosti za¢ne plynout dorudenim
opravené faktury mandantovi.

Termin splatnosti faktur - dafiovych dokladi - se sjednava na 30 kalendafnich dnt.
Mandant mtZe splatnost faktur v ojedinélych ptipadech jednostranné prodlouzit az
o dalsich 90 dnii (respiro), jestlize o takovém rozhodnuti pfed uplynutim lhity
splatnosti podle pfedchozi véty vyrozumi Zhotovitele. Objednatel neni v
prodlouZené dobé splatnosti v prodleni, ani nejde o poruSeni jeho povinnosti
uhradit faktury ¥adné a véas. Zhotoviteli proto nevznika pravo na drok z prodleni
ani smluvni pokutu ¢i jiné sankce. Splatnost faktur b&i ode dne prevzeti faktury
zmocnénou osobou mandanta v sidle mandanta. Splatnosti faktury se rozumi den
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VILS.

VIL9.

VII.10.

VIL.11.

odeslani fakturované &astky z tétu mandanta ve prospéch tuctu mandatéfe uvedeny
v ¢l T této smlouvy.

V pfipadé, Ze bude zastavena nebo preruSena realizace stavby, na niZ mandataf
vykonava podle této smlouvy mandétni inZenyrskou ¢innost, z dtvodf, které
nebudou na strané mandatife, mé mandaté¥ narok na dhradu prokazatelné
nabéhlych nakladii.

Pfi pferuseni nebo zastaveni vystavby upravi smluvni strany platebni kalendar a
doby plnéni dodatkem ke smlouvé.

Cenu podle odst. VIL1. této smlouvy je mozné prekroCit & sniZit za téchto

podminek:
. pokud v priibéhu pInéni smlouvy dojde ke zméndm sazeb DPH
@ pokud v prtibéhu plnéni dojde ke zméné rozsahu plnéni oproti ramci

vymezenému v odst. IIL.1., II1.2. a IV.2. této smlouvy

Mandant ma prévo omezit pfedmét plnéni vefejné zakdzky a nerealizovat nékteré
Casti pfedmétu pInéni napt. z dtivodit nedostatku finanénich prostfedkii. Mandata¥
nema pravo vymahat plnéni celého predmétu a tdtovat zadavateli jakékoliv sankce,
pokud mandant tohoto prava vyuZije.

VIIL. PLNA MOC

VIIL.1.

VIIL2.

VIIL3.

VIIL 4.

VIIL5.

VIIL6.

Mandant, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli dila) udéluje
timto mandatéfi plnou moc, aby podle § 13 v navaznosti na § 566 zakona ¢&. 513/1991
Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpistt jednal pri zabezpecovani
Cinnosti v rozsahu ¢l. III této smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi
realizaci stavby a v jednanich se zhotovitelem, projektantem, s organy a
organizacemi, fyzickymi nebo pravnickymi osobami, dale pfi zadani vefejnych
zakazek v rozsahu, ve kterém je to umo¥néno zakonem o vefejnych zakazkach,
zejména v provozovateli informac¢niho systému vefejnych zakazek, zajemctim a
uchazeciim o vefejnou zakazku a organu dohledu nad zaddvanim vefejnych
zakazek.

Mandatat bude viiéi tfetim osobdm vystupovat jako zplnomocnény zéstupce
mandanta, jednat bude jménem a na tet mandanta.
Mandatéf je opravnén jménem mandanta zastavit stavbu na pfimy pokyn

mandanta nebo v ptipadé, Ze hrozi nebezpeti vzniku $kody mandantovi, nebo je
ohroZena bezpetnost a zdravi pracovnik.

Ukony takto uskute&iiované zavazuji mandanta v plném rozsahu.
Tato pInd moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a konéi splnénim pfedmétu
smlouvy podle ¢l. III. této smlouvy. Mandata¥ plnou moc pfijima.

Mandant vystavi mandatafi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument
Vv potfebném poctu vyhotoveni.
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IX. POVINNOSTI MANDATARE

IX.1.

IX.2.

IX.3.
IX.4.

IX.5.

IX.6.

IX.7.

IX.8.

XL9.

IX.10.

IX.11.

Mandataf bude pfi zabezpefovani &innosti podle ¢l IIL. této smlouvy postupovat
s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpec¢it dodrzovani pfislusnych technickych
norem, rozhodnuti vydanych p¥islusnymi organy statni spravy a dodrZovani obecné
zavaznych pravnich pfedpisii. V pfipadé zadavéani vefejnych zakazek je povinen
postupovat v souladu se zikonem. Svoji ¢innost bude mandata¥ uskutecriovat
v souladu se z4jmy mandanta a podle jeho pokynti, zapisti a dohod opravnénych
pracovnikli smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi a rozhodnutimi dotcenych
organti statni spravy tak, aby bylo dosaZeno Gcelu, kterého ma byt splnénim
pfedmétu smlouvy dosaZeno.

Mandatdf se zavazuje oznamit mandantovi prokazatelnym zptisobem vSechny
okolnosti, které zjistil p¥i plnéni pfedmétu smlouvy a jez mohou mit vliv na zménu
pokynii mandanta.

Mandatat prohlasuje, Ze m4 opravnéni vykonavat &innost v rozsahu této smlouvy.

Mandatar se zavazuje zachovat mléenlivost o viech skuteCnostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s pInénim této smlouvy.

Mandataf je povinen p¥i vykonu své nnosti upozornit mandanta na zfejmou
nevhodnost jeho pokynt, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze
mandant i pfes upozornéni mandatife na splnéni pokynti trvd, neodpovida
mandataf za pfipadnou $kodu takto vzniklou.

Jestlize mandataf pti své ¢innosti ziska pro mandanta jakékoliv véci, je povinen mu je
vydat do 3 pracovnich dntl.

Mandatéf zajisti pravidelné informovéni mandanta o své ¢innosti a o plnéni
pfedmétu smlouvy ve lhiitach dle harmonogramu na pravidelnych poradach nebo
jinych schiizkach podle pozadavku mandanta a odesflanim kopii dulezité obchodni i
jiné korespondence (z4pisy, protokoly ap.)

V pfipadé, Ze mandata¥ pouZije v souladu s touto smlouvou pro vykon své &innosti
jiny subjekt a tento porusi zavazek ze smlouvy, odpovidd mandataf stejng, jako
kdyby zavazek porusil sim. Mandant nenese odpovédnost za p¥ipadnou &innost
jinych subjektt, které mandata¥ pouZil ke své ¢innosti ani nehradi naklady souvisejici
s ¢innosti téchto subjekt.

Mandatéf je povinen archivovat veskeré doklady, zapisy, dokumentaci vefejnych
zakézek a jinou dokumentaci, kterou ziska v pribéhu realizace stavby, a predat ji
mandantovi pfi podpisu protokolu o ukongeni mandatn{ &innosti.

Mandataf odpovid4 za $kodu na vécech prevzatych od mandanta k vyfizovani
zaleZitosti podle mand4tni smlouvy i za $kody na vécech prevzatych pro mandanta
pfi zatizovani takovych zaleZitosti.

Mandataf odpovidd za Skody vzniklé v souvislosti s plnénim zéleZitosti podle

smlouvy vrozsahu stanoveném ustanovenimi obchodniho zakoniku o nahradé
skody.
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IX.12. Mandataf prohlasuje, Ze Z4dn4 z osob mandatéfe neni v dobé& uzavieni této smlouvy

ve vztahu k pfedpoklddanym vefejnym zakazkam, jejich? zadani je pfedmétem této
smlouvy, podjata ve smyslu ustanoveni § 74 odst. 7 zékona ¢&. 137/2006 Sb., mandata¥
nema v imyslu stat se uchazeCem o zadévané vefejné zakazky. Pokud v priibéhu
zadavaciho fizeni nastanou skute¢nosti, které by mohly vyvolat pochybnosti
podjatosti osob mandatéfe, je mandataf tyto skutecnosti bezodkladné oznamit
mandantovi.

X. POVINNOSTI MANDANTA

X.1.

X.2.

X.3.

X.5.

X.6.

X.7.

X.8.

Mandant je povinen pfedat mandatafi vegkeré podkladové materialy, projekty,
dokumenty, listiny a dal$i nezbytné informace, jeZ jsou nutné k véasnému a ¥4dnému
splnéni pfedmétu této smlouvy. V p¥ipadé nezbytnosti poskytne dal3i materialy na
zékladé pisemného vyziddani mandatife. Mandatdf nerudi za neplnéni svych
povinnosti vyplyvajicich z této mandatni smlouvy, pokud neobdrzel vias od
mandanta potfebné podklady nutné k plnéni t&chto povinnosti.

Mandant se zavazuje G¢inné spolupracovat s mandatifem ve vécech, které vyzaduji
spoluucast mandanta, zejména se jednd o poskytnuti informaci souvisejicich s
uZivanim a provozovanim budovaného stavebniho dila.

Mandant je povinen zadastnit se jednéni, které svold mandata¥ v pifipadé, bude-li ze
strany mandanta tfeba schvalit dal$i postup praci ve smyslu této smlouvy. Mandatét je
v takovém piipadé povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zptisobem oznamit
mandantovi misto a termin jednani nejméné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Mandant se zavazuje G&inné spolupracovat s mandatafem pfi zasSkolovani obsluh
uzivatele a pfi pfedavani dokondeného dila nebo jeho casti do uZivani. K zagkoleni
osob a kodsouhlaseni technického Fedeni (dokumentace) uréi mandant pisemné
jmenovité odpovédné pracovniky.

Vydanim pokynu k zahajeni zad4vaciho ¥izeni vefejné zakdzky mandant soudasné
schvaluje mandatdfem pFipravenou zad4vaci dokumentaci — textovou Cast, kvalifikaéni
dokumentaci a text smlouvy; tim neni dotdena odpovédnost mandatafe za jeji
spravnost. Mandant si je védom skutenosti, e pokud je text smlouvy obligatorniho
charakteru soucasti zadavaci dokumentace, musi byt tento text doplnény o udaje
z nabidky vitézného uchazede v nezménéné podobé podepsan po ukonceni zadavaciho
fizeni. Jakékoliv zmény, které budou v textu smlouvy provedeny, musi byt provedeny
formou dodatku ke smlouvé a nesmi byt v rozporu se zad4vacimi podminkami.

Mandant zajisti podpisy dokumentt souvisejicich se zadanim vefejné zakazky
v souladu se zakonem osobou vykonavajici funkci statutédrniho organu zadavatele.
Mandataf neruéi za oprévnénost osoby, ktera podepiSe pfislusné dokumenty jako
statutarni organ zadavatele, ani za p¥ipadné dalsi problémy, sankce a skody, které by
vznikly v souvislosti s nespravné podepsanymi dokumenty ze strany zadavatele.

Mandant jako zadavatel vefejné zakazky se zavazuje nejpozdéji 10 dnii pred terminem
pro otevirani obalek s nabidkami ustanovit komisi pro otevirani obélek a komisi pro
hodnoceni nabidek v souladu se zdkonem. Mandant jako zadavatel vefejné zakazky se
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zavazuje poucit vSechny jmenované cleny a nahradniky komise o povinnosti
zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech souvisejicich se zaddvacim fizenim, a to
az do podpisu smlouvy s vitéznym uchazefem. Mandataf nerud¢i za pfipadny tnik
informaci ze strany ¢lenti ¢i nahradnikd komise a za Skody tim zptisobené, vyjma ¢lenti
komise, ktefi jsou pracovniky mandatife, pokud je zadavatel jmenuje jako &leny
komise.

X.9. Mandant jako zadavatel vefejné zakdzky se zavazuje, Ze rozhodne o vybéru
nejvhodnéjsi nabidky pred uplynutim zadavaci Ihuty.

X.10. Mandant jako zadavatel vefejné zakazky se zavazuje predat mandatafi namitky
uchazect, které obdrzi béhem zadavaciho fizeni do 2 dnti od jejich obdrzeni.

X.11. Mandant jako zadavatel vefejné zakazky se zavazuje uzavfit smlouvu s uchazedem,
jehoz nabidka byla vybrana jako nejvhodnéjsi ve lhtité podle ustanoveni § 82 odst. 2
zakona.

X.12. Mandant jako zadavatel vefejné zakazky se zavazuje bezodkladné informovat
mandatafe o terminu uzavfeni smlouvy s vitéznym uchaze¢em. Mandataf neodpovida
za porudeni zdkona pfi nedodrZeni lhiity podle § 83 odst. 1 zdkona, pokud mandant
mandatafi neoznamil v¢as termin podpisu smlouvy s vitéznym uchazedem.

XI. POVERENI PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

XIL.1. Povéfeni pracovnici mandanta:

JUDr. Lenka Valova
Ing. Josef Vinkler

XI.2. Povéfeni pracovnici mandatéfe:

Vedouci zakazky: Ing. Ivo Kukol, autorizovany inZenyr
1. TDS: Petr Cerméak
2. Koordinator BOZP: Petr Cermak, odborn4 zptisobilost

XL.3. Ptipadné zmény v povéfeni svych pracovnikii mohou obé strany této smlouvy &init
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si obé smluvni strany vzajemné
pisemné oznami.

XII. ZARUKY ZA MANDATN{ CINNOST, SANKCE

XIL1.  Mandatéaf ruci za kontrolu spravnosti a uplnosti projektové dokumentace stavby
pro vybér zhotovitele a jejtho dopracovani do trovné projektové dokumentace pro
realizaci stavby, za soulad zaddvani vefejnych zakazek na zakladé této smlouvy a
splnéni dalSich povinnosti podle zdkona o vefejnych zakazkach, za kontrolu kvality
provedeni dila a za plnéni povinnosti danych mandatafi jako investorovi stavby
v oblasti BOZP .

XIL2.  Mandataf je povinen upozornit mandanta na vady projektové dokumentace stavby
pro vybér zhotovitele do 2 tydnt mésice od jejiho pfevzeti; vady zjisténé pozdéji je
mandataf povinen odstranit na sviij néklad a odpovida za $kodu, kterd z nich
pfipadné mandantovi vznikla (nap¥. viceprace).
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XIL3.

XIL.4.

XIL5.

XIL6.

XIL7.

Mandataf odpovidda mandantovi za Skodu, ktera vznikla zd@vodu vad,
nespravnosti ¢i netplnosti projektové dokumentace pro realizaci stavby, kterou
mandatar odsouhlasil; takové vady je mandataf povinen odstranit na svlyj naklad a
odpovida za Skodu, ktera z nich pfipadné mandantovi vznikla (napft. viceprace).

Mandataf odpovidd mandantovi za Skodu, ktera vznikla z davodu chybného
postupu podle zakona o vefejnych zakazkéach.

Pokud dojde k porucham na ¢astech dila, které mandataf v pritbéhu vystavby ovéfil
a kvalitu potvrdil zhotoviteli zdpisem do stavebniho deniku nebo které mél ovetit a
neucinil tak fadné a vcas, nese mandataf odpovédnost za takto vzniklé skody
mandantovi.

Mandatat odpovida mandantovi za $kodu, kterd mandantovi vznikla z dtivodu
poruseni povinnosti mandatate v ramci BOZP.

Mandataf neodpovida za skody vzniklé mandantovi v dtisledku skrytych vad dila,
které nemohl ani pfi vynaloZeni odborné péce zjistit.

Mandataf ru¢i svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany
zhotovitele dila, Ze pfedloZeny podklad:

* odpovidd ustanovenim uzav¥ené smlouvy o dilo

* odpovida skutecnému vécnému pInéni na stavbé

e obsahuje polozky odpovidajici platebnimu kalendafi, pokud je platebni
kalendaf stanoven ve smlouvé o dilo.

Mandataf ruci za sledovéni plnéni asového planu stavby a zavazuje se, Ze
neprodlené pisemné upozorni mandanta na vzniklé disproporce.

Jestlize mandatat porusi nékterou svou povinnost pfi vykonu ¢innosti podle:

a) CLIIL1.1.je povinen zaplatit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K&.

b) ¢l. TML1.2. je povinen zaplatit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 2%
z pfedpokladané hodnoty dané vefejné zakazky bez DPH.

¢) ¢l II.1.3. je povinen zaplatit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&.

d) ¢l IIL1.4. je povinen zaplatit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K&.

Vyse uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 3 dnii ode dne, kdy na né vznikne
pravo a neni jimi dotéeno pravo na nahradu Skody.

Mandataf je odpovédny mandantovi za plnéni povinnosti vyplyvajicich z této
mandatni smlouvy. V p¥ipadé vzniku $kody mandantovi z davodi neplnéni nebo
poruseni povinnosti mandatafe, uhradi mandataf¥ tuto &kodu mandantovi. K tomu
Gcelu mé mandataf uzavienou pojistnou smlouvu u Ceské pojistovny, a.s. &
43691603-19 pojiSténi odpovédnosti za skodu s vysi pojistného plnéni 10.000.000 K¢.
Mandatat se zavazuje, Ze pojistnou smlouvu bude udrfovat v platnosti po celou
dobu trvani smlouvy. Vysi pojistného plnéni neni omezena odpovédnost
mandatare.
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XIV. OSTATNI UJEDNANI

XIV.1.

XIV.2.

XIV.3.

Mandant a mandataf se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného
souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace nepouZiji pro jiné tcely nez
pro plnéni podminek této smlouvy.

V pripadé, Ze dojde z dtivodil neleZicich na strané mandatafe k zastaveni stavby,
odstoupeni od smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele nebo
dojde kjinym skutecnostem, které podstatnym zpiisobem ovlivni rozsah ¢innosti
mandatare dle této smlouvy, zavazuji se smluvni strany zohlednit vySe uvedené
skutecnosti v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven rozsah pfedmétu dila,
cena a terminy plnéni.

Mandataf vyslovné prohladuje, Ze se pied podanim nabidky sezndmil se
vSemi poZadavky mandanta na pfedmét plnéni vefejné zakazky uvedenymi v této
Vvyzv€, a Ze tyto nemaji povahu nevhodnych pokynti.

XV. VYPOVED SMLOUVY

XV.1.

XV.2.

XV.3.

XV 4,

Mandant je opravnén smlouvu pisemné vypovédét bez udani dtivodu; mandatéf je
smlouvu oprdvnén vypovédét jen pro poruseni povinnosti podle této smlouvy
mandantem, jestliZe mandant pfes pisemné upozornéni nesjedna do 1 tydne
napravu. Vypovédni lhiita ¢ini 1 mésic a zadind béZet od prvniho dne mésice
nasledujictho po jejim dorudeni druhé smluvni strané a kondi poslednim dnem
takového mésice.

V ptipadé vypovédi smlouvy obé smluvni strany spolecné provedou a odsouhlasi
inventarizaci provedenych tkoni podle mandatni smlouvy a jejich ocenéni
alikvotni castkou z ceny za predmét smlouvy. Tuto ¢4stku mandant uhradi
mandatdfi na zdkladé mandatéfem vystavené faktury nejpozdéji do 30 kalenda¥nich
dnti po doruceni faktury mandantovi.

V pfipadé, Ze dojde k vypovédi smlouvy vrati mandata¥ mandantovi nejpozdéji do
5 pracovnich dnéi po jejim ukondeni vegkeré podklady poskytnuté mu k
zabezpeceni pfedmétu smlouvy.

O povinnostech mandanta a mandatafe v pfipadé vypovédi smlouvy plati
ustanoveni § 574 a 575 zdkona ¢&. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

XVI. ZAVERECNA USTANOVENT

XVL1.
XVI.2.

XVL3.

Tato smlouva je uzaviena podpisem posledni ze smluvnich stran.
Pfilohy uvedené v textu jsou nedilnou soudasti této smlouvy:

Priloha ¢&. 1: Zadavaci dokumentace a NABIDKA
Priloha ¢&. 2: Platebni kalendar

Obsah smlouvy je moZno ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran.
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XVI.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ 2 obdrZi mandant a 2 mandata¥.
Povéfeni pracovnici uvedeni v textu této smlouvy jsou zmocnéni kjednéani ve

smyslu platnych predpisu.

A4. 7, 2012 V Brné, dne 18.6.2012

VBrng, dne ....0..70. 7 50005
s,
Clr =8 “C e o

Ing. EliSka Kudélkova
jednatelka S — Invest CZ s.r.0.

/£ S-invest CZ s.r.0.
Kastanova 496/123.
$ % invest cz Brno 620 00
tel.: 539 002 883

fax: 545 220 842
@ 1C: 25526171 DIC: C725526174
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Priloha ¢. 1
k mandatni smlouvé

Zadavaci dokumentace a NABIDKA
Zadavaci dokumentace a nabidka tvo¥{ pfilohu této smlouvy,

fyzicky ptikladana, ale je uloZena v archivu mandanta jako s
zadani vefejné zakdzky a v archivu mandatafe.

ktera neni ke smlouvé
oucast dokumentace o
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Piiloha ¢. 2
k mandatni smlouvé

Platebni kalendar

LPFRNdA BN R

[T e e S G G S
Sk RXDNRO

Cerven 2012
Cervenec 2012
Srpen 2012
Zaii 2012
Rijen 2012
Listopad 2012
Prosinec 2012
Leden 2013
Unor 2013
Bfezen 2013
Duben 2013
Kvéten 2013
Cerven 2013
Cervenec 2013
Srpen 2013
Za¥i 2013

55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- Ké bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- Ké bez DPH
55 000,- Ké bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
55 000,- K¢ bez DPH
65 000,- K¢ bez DPH
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